

W sierpniu 2023 r. kontynuowano realizację etapu II pilotażu, obejmującego prace badawcze, rozwojowe, projektowe oraz implementacyjne. Planowane zakończenie tych prac to 30 listopada 2023 r.

11 sierpnia 2023 r. został odebrany pierwszy produkt etapu II pn. *Wstępna koncepcja funkcjonalno-techniczna Pilotażowego Systemu IT*. Koncepcja zawiera m.in. założenia projektowe, których implementacja i weryfikacja podczas próby praktycznego wdrożenia będą przedmiotem dalszych prac w ramach etapu II pilotażu, co w efekcie doprowadzi do powstania dokumentacji technicznej systemu IT i *Raportu końcowego z realizacji Pilotażu*.



Ponadto kontynuowana była realizacja umów na testowe wdrożenie systemów dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka, wieprzowiny oraz wołowiny. Systemy wdrożono u 66 uczestników, od których pozyskano zgody na udział w projekcie.

Dla rynku ziemniaka zakończony został proces zasilania systemu centralnego danymi archiwalnymi (z 2022 roku), dokonano uzupełnienia danymi przykładowymi w celu zapewnienia ich kompletności oraz przeprowadzenia testów funkcjonalnych. Ponadto rozpoczęto cykl spotkań z uczestnikami pilotażu w celu przeprowadzenia wywiadu na temat przebiegu projektu oraz uzyskania opinii o dostarczonym sprzęcie, oprogramowaniu i instruktażu. Wywiad dotyczy również zakresu wykorzystania sprzętu oraz uzyskania opinii odnośnie „paszportu” wygenerowanego z systemu centralnego. Jednocześnie uczestnicy określą istotne pobudki skłaniające ich do korzystania z systemu oraz wskażą mechanizm zachęt.

U uczestników pilotażu z rynku wołowiny i wieprzowiny zakończono instalację sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzono instruktaże stanowiskowe. W dalszym ciągu trwają prace nad integracją systemów branżowych z systemem centralnym PPŻ w celu zebrania kompletu danych do „paszportu”.

Jednocześnie trwają prace nad systemem PPŻ, jego integracją, przygotowaniem badań w zakresie testowania traceability i blockchain oraz nad dokumentacją techniczną pilotażowego systemu IT, a także nad *Raportem końcowym z realizacji Pilotażu*.

Prowadzone są również analizy dotyczące wymiarowania i kosztów utrzymania docelowego systemu IT oraz prace analityczne nad kolejnymi rynkami AGRO, które mogłyby być objęte „paszportyzacją”, tj. rynek buraka cukrowego, mleka oraz owoców miękkich – borówki amerykańskiej. Ponadto, zakończone zostały prace nad analizą otoczenia prawnego systemu „paszportyzacji” m.in. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, obowiązku ich gromadzenia oraz uprawnień do ich przetwarzania.

