

W lutym 2023 r. wydłużono termin realizacji Pilotażu realizowanego w ramach projektu *Paszportyzacja polskiej żywności*. Według nowych ustaleń zakończy się on 30 listopada 2023 r., a nie jak pierwotnie zakładano 15 marca 2023 r.

Konieczność zmiany terminu wynikała przede wszystkim z charakteru projektu, który cechujące się wysokim stopniem innowacyjności i złożoności.



Podczas realizacji Pilotażu napotkano na problemy organizacyjno-techniczne, które miały negatywny wpływ na przebieg prac w Etapie II Pilotażu, powodując ich opóźnienie lub brak możliwości realizacji w pełnym zakresie. Jednocześnie wydłużyła się procedura odbioru Produktów Etapu I, która była związana z koniecznością uzgadniania ich treści z szerokim gronem interesariuszy projektu, do których należą Organizacje Branżowe z rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka oraz Instytucje Administracji Publicznej sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności.

Następstwem powyższego było uzyskanie w dniu 9 lutego 2023 r. akceptacji Komitetu Sterującego sprawującego nadzór nad projektem i **zawarcie w dniu 24 lutego 2023 r. pomiędzy KOWR a NASK-PIB Aneksu nr 3 do Umowy na realizację i finansowanie Pilotażu**. Aneksem tym dokonano wydłużenia terminu Etapu II Pilotażu oraz okresu jego finansowania, bez zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na jego realizację.

Równolegle kontynuowana jest realizacja Etapu II Pilotażu obejmującego prace badawcze, rozwojowe, projektowe oraz implementacyjne. W końcowej fazie realizacji są prace związane z opracowaniem pierwszego Produktu tego etapu, tj. *Wstępnej koncepcji Pilotażowego Systemu IT*. Jednocześnie prowadzone są działania związane z opracowaniem projektów „paszportu dla wieprzowiny” i „paszportu dla wołowiny” oraz prace programistyczne nad Portalem PPŻ, zawierającym zestaw danych o procesie produkcji rynków objętych Pilotażem.

W lutym 2023 r. rozpoczęto także proces pozyskiwania od Państwa **dodatkowych Zgód na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie informacji i danych będących w posiadaniu instytucji administracji publicznej dotyczących prowadzonej przez uczestników pilotażu działalności na rynku wołowiny/wieprzowiny/ziemniaka**. Przedmiotowe zgody są niezbędne aby Instytucje Administracji Publicznej mogły przekazywać na potrzeby Pilotażu dane w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności.

Ponadto w lutym 2023 r. NASK-PIB rozszerzył wstępne konsultacje rynkowe dla rynku wieprzowiny o rynek wołowiny i przeprowadził spotkania z potencjalnymi wykonawcami „Systemu do śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny”. Celem konsultacji jest pozyskanie przez NASK-PIB niezbędnej wiedzy do przygotowania postępowań dla uruchomienia konkursu na dostarczenie ww. systemu. Zakończenie konsultacji przewidziano na 27 lutego 2023 r.

