

Trwa realizacja Etapu II pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności, obejmującego prace badawcze, rozwojowe, projektowe oraz implementacyjne. W ramach tego etapu kontynuowane są prace związane z opracowaniem dokumentów, takich jak *Koncepcja funkcjonalno-techniczna pilotażowego systemu IT* oraz *Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dla pilotażowego systemu IT*.

W ramach Etapu II Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w listopadzie 2022 r. podpisała umowę z Agri Solutions Sp. z o.o., zwycięzcą konkursu na wdrożenie *Systemu dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka*. Na podstawie zawartej umowy Agri Solutions Sp. z o.o. dostarczy do pięciu Uczestników Pilotażu produkujących i przetwarzających ziemniaki niezbędne urządzenia i narzędzia umożliwiające zbieranie i wprowadzanie danych pochodzących z cyklu hodowli i produkcji ziemniaków, a także przeprowadzi instruktaże stanowiskowe.



Trwają również intensywne prace związane z przygotowaniem wstępnych konsultacji rynkowych dla rynków wieprzowiny i wołowiny. Ich celem jest pozyskanie wiedzy koniecznej do przygotowania postępowań konkursowych podczas, których zostaną wyłonieni Wykonawcy do wdrożenia rozwiązań wspierających proces „paszportyzacji” u Uczestników Pilotażu z rynku mięsa. W następnym kroku Uczestnicy Ci zostaną wyposażeni w urządzenia do monitorowania procesu swojej produkcji.

Ponadto NASK – PIB prowadzi prace nad opracowaniem makiet „paszportu” dla wołowiny i wieprzowiny, których zakres zostanie skonsultowany i uzgodniony z instytucjami administracji publicznej, a następnie zostanie przekazany do dalszych konsultacji Uczestnikom Pilotażu oraz konsumentom. Prowadzone są także prace nad opracowaniem dedykowanych ankiet dla tych grup podmiotów.

Na zaawansowanym etapie znajdują się także prace odbiorowe produktów wytworzonych podczas **Etapu I Pilotażu, tj. Raportu z prac badawczych dla rynku wołowiny oraz Raportu podsumowującego prace badawcze Etapu I.** Po odbiorze tych produktów nastąpi odbiór formalny Etapu I Pilotażu, obejmującego prace badawcze. Jednocześnie trwa procedura rozliczeniowa dla odebranych raportów z tego Etapu, tj. *Raportu z prac badawczych dla rynku ziemniaka* i *Raportu z prac badawczych dla rynku wieprzowiny*.

W końcowej fazie znajdują się również prace nad opracowaniem i uruchomieniem strony internetowej dla pilotażowego projektu **Paszportyzacja polskiej żywności**.

